



INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

Premesso che:

- durante il mese di agosto l'Assessorer Manfredini Alessia dichiarava che i lavori per la realizzazione della pista ciclabile di Cava stavano per iniziare;
- successivamente la data è stata spostata di mese in mese sino ad arrivare ad oggi ed i lavori non sono incominciati;
- era stato anche messo un cartello di cantiere (ad oggi divelto) che per mesi è rimasto inutilmente "a guardia" del nulla;
- l'Assessore ha dichiarato che sono state apportate modifiche importanti al tracciato dell'opera in oggetto e che adesso è sicura mentre prima non lo era (altrimenti sarebbe stato inutile apportare modifiche);
- nel mese di gennaio è stato annunciato che i lavori erano iniziati;
- la realizzazione della variante dell'opera è subordinata ad una serie di adempimenti tecnici ed amministrativi;

SI CHIEDE

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0011933	03/03/2015
1.8.2-A	Servizio Consiglio Comunale

- se i lavori procedono ed il perchè del ritardo;
- perchè, se i lavori sono in corso, il cartello, che è obbligatorio in ogni cantiere, non è stato ripristinato;
- se il nuovo progetto ha superato tutti gli adempimenti amministrativi ed autorizzativi a cui è soggetto e cioè:
 - passaggi in Giunta dei progetti variati;
 - autorizzazione paesaggistica con passaggio in commissione paesaggio
 - autorizzazione Provincia di Cremona per taglio bosco
 - modifica della documentazione progettuale alla base del Permesso di costruire che genera le risorse per la realizzazione dell'opera;
 - modifica dei capitolati che devono andare a gara di appalto indetta dalla stazione



appaltante privata;

- nuovo atto notarile con convenzione modificata;

- nuova gara di appalto indetta da stazione appaltante privata, visto che i lavori sono radicalmente differenti;

- se il nuovo progetto sia stato adeguatamente pubblicizzato;
- se il nuovo progetto sia consultabile on line
- se esiste una relazione tecnica che documenti la maggiore sicurezza del tracciato attuale o se tale riflessione sia solo "farina del sacco" dell'Assessore Manfredini Alessia.

Cremona, 26/02/2015

CONSIGLIERE COMUNALE
FEDERICO FASANI



IL CONSIGLIERE COMUNALE
(Sig. Federico Fasani)